

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場第7ペアリフト塗装面改修工事		
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内		
種 別	塗装		
工事の概要 (変更後)	第7ペアリフト塗装面改修工事 DP1級(フッソ樹脂)耐候性塗料塗り 下地調整RB種 ・動力部、可動部 ・支柱 9箇所 ・支柱マグネットナンバー ・可動部囲い修繕		
契約の相手方	新潟県胎内市下高田1095番地1 有限会社 みうら塗装工業 代表取締役 三浦 政実		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年8月3日	から	平成30年12月14日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年12月14日		
契 約 金 額 (変更後)	6,428,160	円	
変更の理由	塗装面の改修のため下地処理をした結果、支柱のナンバー表示の痛みが想定以上に激しく交換の必要があり増工した。工事範囲内にスズメ蜂が巣をかけており作業員の安全を確保するため駆除する必要があり増工した。可動部囲い鉄部の痛みが想定以上に激しく交換の必要があり増工した。材料運搬のためのキャリアダンプを使用しなかったため減工とした。		