

変更契約締結結果表

工事名 中条浄化センター長寿命化(機械設備・汚泥脱水機)工事

工事場所 胎内市 塩津 地内

種別 水道施設

工事の概要
(変更後) 汚泥脱水機(機械設備)工事 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区笹口一丁目2番地
株式会社 日立製作所 新潟支店
支店長 有野 芳弘

工期等

(1)工事期間
(変更後) 平成29年9月8日 から 平成31年1月20日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 平成31年1月20日

契約金額
(変更後) 156,669,120 円

変更の理由 当初設計では、現場動力制御盤を現有設備と同じ脱水機室に設置予定であったが、現有現場動力制御盤の腐食が激しいことから、硫化水素による腐食の影響を受けない電気室に設置することとした。