

変更契約締結結果表

工 事 名 第三の居場所整備工事(建築工事)

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 第三の居場所整備工事(防水、外壁、内装改修)

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店
代表取締役 井上 大輔

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 24,184,440 円
(変更後)

変更の理由

- ・煙突陣笠の作成取付について施工変更したため。
- ・防水改修工事の実績面積に変更した。
- ・交通誘導警備員を実績に合わせた。