

# 変更契約締結結果表

|                  |  |
|------------------|--|
| 工 事 名            | 中条中学校自動火災報知設備受信機更新工事   |
| 工 事 場 所          | 胎内市 東本町 地内   |
| 種 別              | 電気   |
| 工事の概要<br>(変更後)   | P型1級複合型受信機(60回線)1台 P型1級発信機(埋込型)8個<br>地区音響ベル(φ150)8個 光電式スポット型感知器(2種)2個<br>光電式スポット型感知器(3種)15個  |
| 契約の相手方           | 新潟県胎内市江上966番地<br>胎内電建工業株式会社<br>代表取締役 高橋 伸一   |
| 工 期 等            |  |
| (1)工事期間<br>(変更後) | 変更なし   |
| (2)着手期限          | 変更なし   |
| (3)完成期限<br>(変更後) | 変更なし   |
| 契 約 金 額<br>(変更後) | 3,595,320 円  |
| 変更の理由            | <ul style="list-style-type: none"><li>・当初設計において、P型1級複合型受信機を新設する教務室内は露出配管の予定だったが現地調査の結果、天井内配線が可能と判明したことから、これに係る資材費等を減工した。</li><li>・電線ケーブルについて、実施の施工数量に合わせた。</li><li>・P型1級複合型受信機取付けの際に使用する金台を増工した。</li></ul> |