

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校・乙中学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内ほか

種 別 管

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
小学校 室外機2台、室内機9台 中学校 室外機1台、室内機5台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成31年2月1日 から 平成31年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成31年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 全国一斉に行われる事業(工事)のため機器の納入が通常より遅れることに加え、学校の授業と調整しながら工事を進めなければならないことから、工事日数 59日間を150日間に、竣工期限を平成31年3月31日を2019年6月30日に変更する。