

# 変更契約締結結果表

委託業務名	市道高野茨島1号線道路改良設計業務委託
履行場所	胎内市 高野 地内
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	測量業務 4級基準点測量 14点、地形測量 0.67Km、路線測量 0.67Km、設計業務 道路詳細設計(B) 0.67Km
契約の相手方	新潟県新発田市豊町三丁目8番20号2階 株式会社 トップライズ 新発田営業所 所長 近藤 真史
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	平成29年5月26日 から 平成29年11月1日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	平成29年11月1日
契約金額 (変更後)	6,275,880 円
変更の理由	本路線側溝流末に合流する県道側溝も整備計画範囲に含めるため、測量・設計業務実施延長をL=120m増工としたため。 また、県道協議に伴い委託日数を40日間延長を行った。