

変更契約締結結果表

工 事 名 城塚地内農道舗装工事

工 事 場 所 胎内市 城塚 地内

種 別 舗装

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=191.6m
不陸整正工 482㎡
アスファルト舗設工 482㎡

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社
代表取締役 浮須 猛

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 1,637,280 円
(変更後)

変更の理由 不陸整正を行ったところ、現道路盤の状態が悪く、現況で舗装した場合、ひび割れが発生する可能性があることから、不陸整正工において、補足材(t=20mm)の敷均しを実施したため。