

# 変更契約締結結果表

|                  |                                                                        |   |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 委託業務名            | 令和8年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託<br>(植樹区域その1)                           |   |  |
| 履行場所             | 胎内市 笹口浜 地内                                                             |   |  |
| 種 別              | 役務の提供                                                                  |   |  |
| 委託業務の概要<br>(変更後) | 松くい虫被害木 877本、19.62m3<br>【変更】駆除方法:くん蒸 4本 1.33m3<br>駆除方法:破砕 873本 18.29m3 |   |  |
| 契約の相手方           | 新潟県胎内市並槻字村下823番地<br>株式会社 アライ                                           |   |  |
| 履行期間等            |                                                                        |   |  |
| (1)履行期間<br>(変更後) | 変更なし                                                                   |   |  |
| (2)着手期限          | 変更なし                                                                   |   |  |
| (3)完了期限<br>(変更後) | 変更なし                                                                   |   |  |
| 契 約 金 額<br>(変更後) | 1,526,800                                                              | 円 |  |
| 変更の理由            | 受託者からの協議により駆除方法を一部破砕に変更した。<br>上記の理由により、委託金額を増額変更した。                    |   |  |