

変更契約締結結果表

委託業務名	令和8年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その3)		
履行場所	胎内市 中村浜 地内		
種 別	役務の提供		
委託業務の概要 (変更後)	松くい虫被害木 1,871本、42.54m3 被覆シート増加使用分 12本		
契約の相手方	新潟県新発田市中倉48番地2 さくら森林組合		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	3,399,000	円	
変更の理由	被覆シート増加使用分を積み上げて設計変更した。 上記の理由により、委託金額を増額変更した。		