

変更契約締結結果表

委託業務名	令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その2)		
履行場所	胎内市 中村浜 地内		
種 別	役務の提供		
委託業務の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 2,784本 48.21m ³ (くん蒸) 【変更】松くい虫被害木 1,442本 29.48m ³ (くん蒸) 松くい虫被害木 1,342本 18.73m ³ (破碎)		
契約の相手方	新潟県胎内市並槻字村下823番地 株式会社 アライ		
履行期間等			
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,789,600	円	
変更の理由	現場状況を考慮し、積上経費対象団地の駆除方法を作業効率が高い破碎に変更した。 上記理由により、委託金額の減額変更とした。		