

変更契約締結結果表

物品名 加圧式給水タンク車

納入場所 胎内市 並槻 地内

種 別 物品

概要
(変更後) 加圧式給水タンク車 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区南笹口1丁目1番54号
英和株式会社 関東産機営業所

納入期限等

(1)納入期限 令和8年8月31日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 令和7年9月施行の国土交通省新安全基準への対応に伴い、メーカーによるトラックシャーシの生産切り替え及び受注停止が発生し、該当する4WD仕様車両の納車に大幅な遅延が生じたため、納入期限を延長した。