

変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2)

履行場所 胎内市 桃崎浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 【当初】松くい虫被害木 1,062本、356.95m³
【変更】松くい虫被害木 1,062本、347.35m³(9.60m³ 減)変更2回目

契約の相手方 新潟県新潟市江南区割野575番地1
株式会社 日建緑地

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 16,248,100 円

変更の理由 材積の計上誤りを修正した。
上記理由により、委託金額を減額変更した。