

# 変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2)

履行場所 胎内市 桃崎浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要  
(変更後) 松くい虫被害木 1,062本、356.95m3  
履行期間延長(当初:令和8年2月27日まで)

契約の相手方 新潟県新潟市江南区割野575番地1  
株式会社 日建緑地

履行期間等

(1)履行期間  
(変更後) 令和7年11月21日 から 令和8年3月27日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限  
(変更後) 令和8年3月27日

契約金額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 1月23日からの降雪により作業が進まず、期間内に業務を終わらせることが難しいため、委託期間を延長した。