

変更契約締結結果表

委託業務名	令和7年度 市単森林病虫害等防除事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その4)
履行場所	胎内市 桃崎浜 地内ほか
種 別	役務の提供
委託業務の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 246本 21.35m3 【変更】松くい虫被害木 249本 23.40m3(3本、2.05m3 増) 高所作業車作業(緑D 347、348) 特殊伐採作業(白A 993~995)
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	1,425,600 円
変更の理由	施工地内の松林において契約締結後に把握した松くい虫被害木について追加発注した。 また、周辺の状況により通常の伐採方法では対応が困難なものについて、高所作業車及び特殊伐採により対応するための経費を追加で計上した。 上記理由により、委託金額を増額変更した。