

変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その7)

履行場所 胎内市 村松浜 地内

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 【当初】松くい虫被害木 1,648本、126.30m³
【変更】松くい虫被害木 1,648本、137.78m³(11.48m³増)

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 7,319,400 円

変更の理由 実測による樹高に基づく材積に設計変更した。
上記理由により、委託金額を増額変更した。