

変更契約締結結果表

委託業務名	令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その8)
履行場所	胎内市 北成田 地内ほか
種 別	役務の提供
委託業務の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 1,023本、108.18m ³ 【変更】松くい虫被害木 1,023本、140.30m ³ (32.12m ³ 増)
契約の相手方	新潟県胎内市関沢37番地1 高橋土建株式会社
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	7,475,600 円
変更の理由	実測による樹高に基づく材積に設計変更した。 上記理由により、委託金額を増額変更した。