

変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その9)

履行場所 胎内市 笹口浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 330本、64.41m3
【変更】ラフタークレーン使用(緑F 280~283、292、293)

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 3,279,100 円
(変更後)

変更の理由 周辺の状況により通常の伐採方法では対応が困難なものについて、ラフタークレーンにより対応するための経費を追加で計上した。
上記理由により、委託金額を増額変更した。