

# 変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その11)

履行場所 胎内市 桃崎浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要  
(変更後) 【当初】松くい虫被害木 1,519本 270.38m<sup>3</sup>  
【変更】松くい虫被害木 1,534本 282.70m<sup>3</sup>(15本、12.32m<sup>3</sup> 増)

契約の相手方 新潟県新発田市緑町一丁目12番11号  
株式会社 新潟グリーンテック

履行期間等

(1) 履行期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 14,767,500 円  
(変更後)

変更の理由 発注後に把握した被害木について追加で発注した。  
上記の理由により、委託金額を増額変更した。