

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校仮設校舎情報通信設備工事		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	配管・コンセント工事	1式	
	情報通信設備工事	1式	
	ネットワーク環境構築工事	1式	
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	8,344,600	円	
変更の理由	電線管、ケーブル等の数量について、施工実績数量に変更した。		