

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条小学校校舎建設工事(建築工事)

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 校舎建設工事及び既設校舎解体工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
小野組・小野工務店特定共同企業体

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,476,291,400 円
(変更後)

変更の理由 校舎解体工事
・既存体育館取合部分および地中障害解体に伴いとりこわし数量を変更した。
・建物本体解体の発生材処理数量を処理実績に変更した。
・外構解体および樹木撤去において解体実績数量に変更した。