

# 変更契約締結結果表

工 事 名 小長谷地区倒壊危険空き家解体工事

工 事 場 所 胎内市 小長谷 地区

種 別 解体工事

工事の概要  
(変更後) 一般住宅空き家解体工事 延床面積106.03m<sup>2</sup>  
木造瓦葺 2階建(一部倒壊)

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,752,300 円  
(変更後)

変更の理由 解体した建物と既存建物との取り合いについて、雨水侵入防止対策として開口部塞ぎを増工した。