

変更契約締結結果表

工 事 名 高齢者健康増進施設(ふれあい館)改修工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 電気設備改修工事
鉄骨平屋建て 温泉施設
浴室及び脱衣室の改修
・電気設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,645,300 円
(変更後)

変更の理由 機械室周辺の動力機器等の配線・配管について新たに敷設し直す必要があったため増工した。機械設備工事において給水ポンプユニット1台を追加したため動力盤回路を1台追加する必要があり増工した。衣室踏込部分の照明器具について既存照明を再利用する計画であったが想定以上に老朽化しており更新する必要があったことから増工した。