

変更契約締結結果表

物品名 鹿ノ俣発電所業務用車両

納入場所 胎内市 新和町 地内

種 別 物品購入

概要
(変更後) 鹿ノ俣発電所業務用車両 1式

契約の相手方 新潟県胎内市関沢字杉ノ脇5番地1
有限会社 宮三スズキ中条販売

納入期限等
(1)納入期限
(変更後) 令和5年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 新型コロナウイルス感染症及び半導体不足の影響を受け、全国的に自動車部品の供給が遅延し、車両納入に予定以上の期限を要することが判明したため、納入期限を令和5年6月30日に変更した。