

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川中学校教務室等屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 太田野原 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋上防水改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,589,900 円
(変更後)

変更の理由 既存アルミ笠木を取り外した際、パラペット天端に笠木取付金物を設置するための溝があり、防水する上で支障があるため、補修する工事などを追加、変更した。