

変更契約締結結果表

工 事 名 築地小学校空調設備更新工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 既設のガスヒートポンプエアコン更新工事
撤去: 室外機8台、室内機54台、 新設: 室外機5台、室内機51台

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 59,893,900 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、当初予定していた室内機は、既設室内機と吊りピッチが異なることに加えて配管類の接続位置が現況と反対側になることが判明したため、既設室内機と同メーカーに変更した。
また、当初設計数量を施工実績数量に変更した。