

変更契約締結結果表

委託業務名 農道橋点検及び耐震診断業務委託

履行場所 胎内市 宮久 地内ほか

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 農道橋点検及び耐震診断
橋梁点検 3橋(2,539.95㎡)
耐震診断(一次・二次)3橋
地質調査(φ66mm・オールコアボーリング)4本

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

- (1) 履行期間
(変更後) 令和2年6月22日 から 令和3年9月30日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完了期限
(変更後) 令和3年9月30日

契約金額
(変更後) 50,617,600 円

変更の理由 3橋の機械ボーリング着手後、土質が当初想定と違うことが判明した。そのため、現状の土質に合わせ、機械ボーリング及び各種試験内容について変更とした。
現行の耐震基準を満たさない2橋について、精度の高い概算工事の算出を行い今後の対策検討を円滑に進めるため、概略設計に係る費用を追加した。