

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市総合グラウンド体育館北側屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 屋上防水改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地  
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,782,000 円  
(変更後)

変更の理由 シート防水面積の当初設計面積を現場の出来高数量に合わせて減工した。