

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内小学校・中条中学校特別教室空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 江上 地内ほか

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン新設
小学校 室外機2台、室内機8台
中学校 室外機3台、室内機14台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 55,006,600 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、配管ルートを変更したことにより、天井取外し・再取付面積および照明器具の取外し・再取付を減工とした。また、各配管・配線等の数量を施工実績に合わせて変更した。