

変更契約締結結果表

委託業務名 中条浄化センター耐震診断(管理棟)業務委託

履行場所 胎内市 公共下水道区域 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 中条浄化センター耐震診断(管理棟)業務委託 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号
オリジナル設計株式会社 新潟事務所

履行期間等

- (1) 履行期間
(変更後) 変更なし
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 23,367,300 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、管理棟躯体が耐久性を満たしていないと判定されたことから、より詳細な調査が必要となり躯体のコア抜きを18箇所計上した。