

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道中村浜バイパス線用地測量業務委託		
工 事 場 所	胎内市 中村浜 地内		
種 別	測量		
工事の概要 (変更後)	用地幅杭設置測量 0.55km 用地測量業務 21,800㎡ 地積測量図作成 34枚		
契約の相手方	新潟県村上市坂町2403番地20 新潟巧測株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年6月21日	から	令和3年12月17日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年12月17日		
契 約 金 額 (変更後)	9,134,400	円	
変更の理由	用地測量成果に基づき、事業用地の地積測量図作成業務を増工した。 また、工期延長請求(所有者不明地の権利者調査及び県外在住の土地所有者との境界立会に時間を要するため)により委託期間を150日間から180日間に、完成期限を令和3年11月17日を令和3年12月17日に変更した。		