

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条浄化センター機械設備更新工事

工 事 場 所 胎内市 塩津 地内

種 別 水道施設工事

工事の概要  
(変更後) 機械設備の更新及び主要部品の更新を含む分解整備 1.0式  
No.2汚泥脱水機1基 No.2揚砂ポンプ1台 No.3送風機1基 No.4主ポンプ1台

契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地大宮MTビル5階  
株式会社 日立プラントサービス 関東支店  
支店長 中岡 浩人

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 26,723,400 円  
(変更後)

変更の理由 送風機のモーターローターシャフト及びブロワローターシャフトの摩耗跡が確認されたため、追加整備として溶射加工した。  
廃材処分費及び廃棄運搬費について、マニフェストの実績による鉄くず及び管理型混合廃棄物の数量増となった。