

変更契約締結結果表

工 事 名	半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替工事		
工 事 場 所	胎内市 半山 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=98.4m φ75mm HPPE L=203.5m 消火栓配管工 φ75mm HPPE L=3.9m 給水管布設工 φ20mmPEP 28軒 L=130.5m φ25mmPEP 1軒 L=4.0m φ 40mmPEP 1軒 L=3.1m		
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	18,595,500	円	
変更の理由	現場の交通量が少なく、配管施工の進捗状況が早いことから、交通誘導員を減員した。		