

# 変更契約締結結果表

工 事 名 持倉地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 胎内市 持倉 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 表層工(⑤密粒度AS新20FH)t=5cm 285.0㎡

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地  
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,027,300 円  
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、既設舗装への擦付けが困難であるため、打替え面積を増とした。