

変更契約締結結果表

委託業務名	胎内トンネル定期点検業務委託				
履行場所	胎内市 坂井 地内				
種 別	建設コンサルタント				
委託業務の概要 (変更後)	胎内トンネル定期点検 点検準備・計画	1.0式	現地調査 打合せ協議	1.0式	1.0式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区美咲町一丁目7番25号 エヌシーイー株式会社				
履行期間等					
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし				
(2) 着手期限	変更なし				
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし				
契約金額 (変更後)	4,195,400	円			
変更の理由	トンネル点検実施にあたり、想定した日数よりも早期に完了することができたことから減額変更とした。				