

変更契約締結結果表

工 事 名	鼓岡地区農業集落排水施設機能強化(中継ポンプ施設その7)工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内ほか
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設7箇所の着脱式水中汚水ポンプ5台、ポンプ制御盤5面、非常通報装置2台、水位計5台の更新

契約の相手方	新潟県胎内市西本町5番2号 須貝電気工事店 須貝 秀博
--------	-----------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和2年7月31日 から 令和3年3月22日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年3月22日

契約金額 (変更後)	30,767,000 円
---------------	--------------

変更の理由	マンホールポンプ場の機場毎に適した作業計画及び実施により交通誘導警備員及び仮設工の数量減となった。 当該事業の早期完了のため、汚水ポンプ(更新)について増工した。
-------	--------------------------------------------------------------------------------------