

# 変更契約締結結果表

工 事 名 坪穴地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 胎内市 坪穴 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 表層工(⑤密粒度AS新20FH) t=5cm 407.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 現地再調査の結果、舗装幅の一部見直しによるアスファルト舗装工の面積を増工、それに伴い舗装版切断工の必要がない延長を減工した。  
上記の理由により、請負金額増減無しの内容変更とした。