

変更契約締結結果表

委託業務名 中条浄化センター(水処理1系)耐震診断業務委託

履行場所 胎内市 公共下水道区域 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 中条浄化センター(水処理1系)耐震診断業務委託
診断業務1式
コンクリート調査1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号
オリジナル設計株式会社 新潟事務所

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 37,757,500 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、躯体の耐久性が満たない可能性があるためと判断し、より詳細な調査が必要となり、コンクリート調査を追加した。