

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立小中学校校内通信ネットワーク整備工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内 ほか
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	基幹LAN布設替 9校、無線AP 2校3台、充電保管庫 9校 既成品67台、製 作品6台
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	29,623,000 円
変更の理由	LANケーブル長の増減、配線材質変更及びキャビネット固着箇所数の減 等、工事内容を変更する必要があったため。