

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内除雪ステーション舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 表層 ⑤ t=50mm 561m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1  
山栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,182,300 円  
(変更後)

変更の理由 既設舗装厚が予想よりも薄かったため、舗装版の運搬及び処分を減工とした。