

変更契約締結結果表

委託業務名 鳥坂大橋橋梁点検業務委託

履行場所 胎内市 並槻・横道 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 鳥坂大橋橋梁点検
橋梁点検 2橋(2,474.23㎡)

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和3年7月16日 から 令和4年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和4年3月26日

契約金額
(変更後) 6,535,100 円

変更の理由 本業務委託対象の農道橋は交通に主要な橋であり、これを適切に維持して
いくため、保全対策調書作成を追加、増工とした。