

変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校排水対策基本計画策定業務委託

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 建設コンサルタント

工事の概要
(変更後) 基本計画策定業務 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区鳥屋野310番地
株式会社 オリス

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年7月15日 から 令和5年1月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年1月30日

契 約 金 額 2,259,400 円
(変更後)

変更の理由 正確に排水計画条件の把握・検討をするために基準点測量、地形測量を行うこととした。
また、8月の大雨による水害対応で作業、協議等が伸びたため、委託期間を50日延長し、完了期限を令和5年1月30日とした。