

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その6)工事		
工 事 場 所	胎内市 桃崎浜 地内ほか		
種 別	機械器具設置工事		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設 7箇所 ポンプ制御盤更新(2面) 伝送装置更新(4台) 水位計更新(2台) 中継ポンプ更新(10台)		
契約の相手方	新潟県胎内市高野1355番地1 有限会社 菅原電気工事		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	32,633,700	円	
変更の理由	○機械設備 着脱式水中汚水ポンプの更新を追加、並びに型式の変更。 ○電気設備 更新する制御盤の設置方法変更に伴う資材の増減や配管配線等の劣化等による更新。 上記理由により、請負金額を増額変更とした。		