

変更契約締結結果表

工 事 名	市道坪穴竹ノ花1号・坪穴天王神社線舗装補修工事	
工 事 場 所	胎内市 坪穴 地内	
種 別	舗装工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=210.0m 舗装工 不陸整正 943m ² 表層(⑤密粒度As) 943m ² 区画線工(実線:停止線) 3.5m 路体盛土工 11.6m ³	
契約の相手方	新潟県胎内市西条196番地 株式会社 西奈美組	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	5,905,900	円
変更の理由	地元関係者との協議より、路肩及びほ場進入路に盛土を行うことにより農作業機械の安全を確保するため、路体盛土工を増工した。	