

# 変更契約締結結果表

工 事 名	農機具格納庫解体工事
工 事 場 所	胎内市 鼓岡 地内
種 別	解体工事
工事の概要 (変更後)	建物解体面積 139m <sup>2</sup> 解体工事 1式、積込・運搬費 1式、処分費 1式、整地工事 1式

契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	3,320,900 円
------------------	-------------

変更の理由	路盤材及び砂利地業の撤去について、想定の2倍近い厚さがあったため、嘉平山への搬出量増加に伴い積込・運搬費を増工した。また、U字側溝及び倒木追加処分に係る費用を増工した。
-------	--