

変更契約締結結果表

工 事 名 旧鼓岡小学校屋根改修工事

工 事 場 所 胎内市 鼓岡 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋根改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 21,459,900 円
(変更後)

変更の理由 既存屋根アスファルトルーフィングから石綿が検出されたため、石綿含有建材として撤去処分することに係る費用等を増額した。