

# 変更契約締結結果表

工事名 農集排施設機能強化(汚水処理施設その1)工事

工事場所 胎内市 鼓岡 地内

種別 機械器具設置工事

工事の概要  
(変更後) 汚水処理施設1箇所 機械設備更新工事 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号  
株式会社 前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所

工期等

(1)工事期間  
(変更後) 令和3年9月6日 から 令和4年8月31日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 令和4年8月31日

契約金額  
(変更後) 55,400,400 円

変更の理由  
・次亜塩素酸ソーダ貯留タンク液面計の設置及び設置に伴うタンク周りの配管改造  
・空気切替弁2台の増工  
・可搬式汚泥ポンプの増工