

変更契約締結結果表

工 事 名	市営住宅2号棟屋外等改修工事
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	・屋上防水改修 平面699㎡ 立上り139.2㎡ ・外壁改修 2,400㎡ 1.直接仮設工事、2.屋上防水改修工事、3.外壁改修工事、4.建具改修工事、5.電気設備工事、6.機械設備工事、7.撤去工事、8.発生材処分、9.スラブ改修工事
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	58,663,000 円
変更の理由	北側壁面の室外機取付金具について、埋込箇所の爆裂による撤去及び取替が必要となった。現況復旧では、室外機を設置する際に専用の壁掛け金具や高所作業車を用いての設置となることから、入居者負担での設置が困難な状況となっていた。室外機の設置を室内から容易にできるよう、バルコニータイプの室外機置場を増工した。