

変更契約締結結果表

工 事 名	中条浄化センター機械設備更新工事
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内
種 別	機械器具設置工事
工事の概要 (変更後)	汚水処理施設機械設備更新工事 1.0式 返送汚泥ポンプ2台、薬品供給ポンプ2台、送風機1台、生汚泥ポンプ1台 余剰汚泥ポンプ1台、汚泥移送ポンプ1台 脱水汚泥供給ポンプ2台、1系初沈スカムスキマ整備
契約の相手方	埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地 株式会社 日立プラントサービス 関東支店
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年10月8日 から 令和4年8月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年8月31日
契 約 金 額 (変更後)	32,432,400 円
変更の理由	スカムスキマ本体を適正位置に停止する部分について不具合が確認できたため、当該可動部並びに接続部を整備した。