

発注見通し一覧表<建設工事・修繕>

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
西条団地2号線消雪配管打換工事	西条町	5 か月	土木一式	施工延長L=168.5m	第1四半期
西条・高畑・笹口浜線消雪配管打換工事	西条町	4 か月	土木一式	施工延長L=51.0m	第1四半期
西中央通り線舗装補修工事	本郷町	4 か月	土木一式	施工延長L=180m	第1四半期
横道・下江端線舗装補修工事	横道	4 か月	土木一式	施工延長L=300m	第1四半期
中条小学校グラウンド整備工事	大川町	5 か月	土木一式	整備面積 8,000㎡	第1四半期
築地・村松浜線舗装補修工事	築地	4 か月	土木一式	施工延長L=160m	第2四半期
乙・金屋・山屋線舗装補修工事	山屋	4 か月	土木一式	施工延長L=150m	第2四半期
下館地区第1次災害復旧(農道復旧)工事	下館	6 か月	土木一式	災害復旧工事 農道復旧 L=55m	第2四半期
旧下越清掃センター組合プール解体工事	八幡	3 か月	土木一式	プールの解体工事	第2四半期
林道小国谷線水路補修工事	坂井	4 か月	土木一式	水路補修 L=10.0m	第2四半期
築地・中村浜1号線道路改良工事	下高田	3 か月	土木一式	施工延長L=65m	第2四半期
ゲレンデ改修工事	熱田坂	4 か月	土木一式	ゲレンデ改修工事	第2四半期
中条小学校防球ネット設置工事	大川町	3 か月	土木一式	L=130m	第2四半期
伊勢堀川排水路護岸補修工事	竹島	3 か月	土木一式	ストパネ工法 L=16.0m	第2四半期
苔実地内道路改良工事	苔実	6 か月	土木一式	施工延長L=100m	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区管路施設その18)工事	乙 地内ほか	6 か月	土木一式	マンホール更生 2箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区管路施設その19)工事	大出	6 か月	土木一式	マンホール更生 1箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区管路施設その20)工事	江尻	6 か月	土木一式	マンホール更生 1箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区管路施設その21)工事	荒井浜	6 か月	土木一式	マンホール更生 1箇所	第2四半期
新栄町・水沢線水路新設工事	新栄町	6 か月	土木一式	施工延長L=270m	第3四半期
新堀川護岸改修工事	高畑	5 か月	土木一式	施工延長L=25m	第3四半期
長橋地内管渠更生工事	長橋	4 か月	土木一式	管渠更生工 バルテムSZ工法 L=30m	第3四半期
カーペット及び天井張替工事	新和町	2 か月	建築一式	カーペット及び天井張替 一式	第1四半期
ラビットペアリフト山麓監視所建替工事	熱田坂	5 か月	建築一式	監視所建替工事	第1四半期
風倉高原第1リフト山麓運転室建替工事	熱田坂	5 か月	建築一式	運転室建替工事	第1四半期

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
黒川中学校屋内運動場外壁・トイレ改修工事	太田野原	4か月	建築一式	屋内運動場外壁改修(一部サッシカバー工法)+トイレ洋式化	第1四半期
きのと小学校屋上手摺第2期工事	山屋	3か月	建築一式	手摺改修 L=34m	第1四半期
築地中学校屋上防水改修工事	築地	3か月	建築一式	特別教室棟の屋上700㎡程度防水改修	第1四半期
築地中学校外壁改修工事	築地	3か月	建築一式	普通教室棟の外壁改修工事(サッシカバー工法+クラック処理)	第2四半期
上下水道課用車庫建築工事	黒川	3か月	建築一式	車両4台分	第2四半期
市営住宅6号棟屋外等改修工事	二葉町	5か月	建築一式	外壁、屋上防水改修工事	第2四半期
市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事	東牧	3か月	建築一式	市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事(3棟)	第2四半期
黒川中学校社会科準備室屋上防水等改修工事	太田野原	3か月	建築一式	外壁改修(サッシカバー工法+屋上防水改修60㎡程度)	第2四半期
ほっとHOT・中条天窓改修工事	西本町	2か月	建築一式	天窓一部入替及びシーリング工事	第2四半期
健伸館キャノピー増設工事	苔実	3か月	建築一式	健伸館スロープ部の上屋増設	第3四半期
排煙窓改修工事	夏井	3か月	建築一式	排煙窓改修工事	第3四半期
下館地区第1次災害復旧(地盤改良)工事	下館	6か月	とび・土工・コンクリート	災害復旧工事 地盤改良 L=55m	第1四半期
笹口浜臨海休養広場フェンス改修工事	笹口浜	3か月	とび・土工・コンクリート	柱16本、手摺31本、基礎16個	第1四半期
林道大又線1号橋補修工事	鉾江	4か月	とび・土工・コンクリート	橋梁補修工事 断面修復 V=0.52m ³	第2四半期
本町・半山線無名橋17-1橋梁補修工事	大川町	5か月	とび・土工・コンクリート	断面修復工事	第3四半期
新栄町・関沢線無名橋19-5橋梁補修工事	関沢	5か月	とび・土工・コンクリート	断面修復工事	第3四半期
並槻浄水場高圧気中開閉器更新工事	並槻	8か月	電気	高圧気中開閉器	第1四半期
総合体育館防犯カメラ設置工事	清水	4か月	電気	防犯カメラ8台 レコーダー1台 モニター1台 スイッチングハブ3台	第1四半期
産業文化会館会議室音響設備更新工事	新和町	4か月	電気	会議室音響設備(アンプ・スピーカー)更新	第2四半期
高橋マンホールポンプ場操作盤更新工事	高橋	6か月	電気	制御盤更新 1式	第2四半期
笹口浜地内配水管布設替工事	笹口浜	5か月	管	HPPE φ75mm L=220m	第1四半期
西条地内配水管布設替工事	西条	5か月	管	HPPE φ75mm L=100m HPPE φ50mm L=80m	第1四半期
乙地内消火栓設置工事	乙	4か月	管	消火栓設置工 1基	第1四半期
中条中学校エアコン設置工事	東本町	2か月	管	教室3室分エアコン設置(5台)	第1四半期
草野地内配水管布設替工事	草野	4か月	管	HPPE φ100mm L=100m	第1四半期
若松町地内配水管布設替工事	若松町	5か月	管	HPPE φ75mm L=150m	第2四半期
下赤谷地内配水管布設替工事	下赤谷	4か月	管	HPPE φ100mm L=150m	第2四半期
きのと小学校トイレ洋式化改修工事	市内一円	3か月	管	トイレ洋式化4か所	第2四半期

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
中条中学校トイレ洋式化改修工事	東本町	3 か月	管	トイレ洋式化2か所	第2四半期
保谷橋橋梁補修工事	夏井	10 か月	鋼構造物	吊り橋補修工事	第1四半期
若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	若松町	3 か月	舗装	L=200m A=1100m ²	第1四半期
高畑地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	高畑	3 か月	舗装	L=120m A=600m ²	第1四半期
新栄町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	新栄町	3 か月	舗装	L=120m A=480m ²	第1四半期
追分地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	追分	3 か月	舗装	L=250m A=1000m ²	第1四半期
奥胎内車道舗装工事	下荒沢胎内山	2 か月	舗装	奥胎内車道舗装工事	第2四半期
広域農道下越中部地区舗装補修工事	横道、平木田	4 か月	舗装	切削オーバーレイ 2,000m ²	第2四半期
みゆき庵駐車場改修工事	夏井	4 か月	舗装	みゆき庵駐車場改修工事	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その17)工事	八幡 地内ほか	6 か月	機械器具設置	中継ポンプ施設 5箇所	第1四半期
中条浄化センター機械設備更新工事	塩津	6 か月	機械器具設置	初沈生汚泥ポンプ更新 1台	第2四半期
1階ロビー及び各階廊下空調設備機器更新工事	夏井	4 か月	機械器具設置	空調設備機器更新工事	第2四半期
膨張タンク更新工事	下荒沢	4 か月	機械器具設置	膨張タンク更新工事	第2四半期
ロジックボイラー更新工事	熱田坂	4 か月	機械器具設置	ボイラー更新工事	第2四半期
し尿等下水道投入施設機械設備整備工事	塩津	6 か月	機械器具設置	破砕ポンプ2台、前処理設備	第2四半期
並槻浄水場井戸更新工事	並槻	6 か月	さく井	井戸更新	第1四半期
並槻浄水場UPS蓄電池更新工事	並槻	8 か月	水道施設	蓄電池	第1四半期
鼓岡浄水場高圧電気盤・遮断機更新工事	鼓岡	8 か月	水道施設	電気盤・遮断機	第1四半期
新大合宿所前増圧ポンプ場更新工事	夏井	8 か月	水道施設	増圧ポンプ場	第1四半期
旧教職員住宅解体工事	東牧	3 か月	解体	旧教員住宅木造平屋建て4棟解体	第2四半期