

変更契約締結結果表

工 事 名	荒井浜地内 防火水槽新設工事
工 事 場 所	胎内市 荒井浜 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	耐震性防火水槽設置(40m3) 1基

契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
--------	----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	16,116,100	円
------------------	------------	---

変更の理由	作業土工について、地山の掘削を行ったところ、現地盤から0.7m程度が表土(立木等の根が多く、転用が難しい状態の土)であったことから、埋戻し土に不足が生じたため、購入土により対応した。 また、保安林協議に基づく植栽工(クロマツ133本)と、法面保護のための植生工(植生土のう・植生シート)を追加した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。
-------	---